


Приложение 1
к приказу №241-О от «29» августа 2022 г.



План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Иванова О.А.	приказ директора школы	29.08.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Иванова О.А.	План первоочередных мероприятий	29.08.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Иванова О.А.	медиаплан информационного сопровождения	29.08.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Иванова О.А.	Положение о деятельности Центра	30.08.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Нелюбина С.Н.	Проект зонирования	Июль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Нелюбина С.Н.	Проект зонирования	Август 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Нелюбина С.Н.	Приказ директора	29.08.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Иванова О.А.	Штатное расписание центра	30.08.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям	Нелюбина С.Н. Демьянцева В.В.	Заявки на финансирование	Июль 2022

	расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Нелюбина С.Н.	извещения о проведении закупок	Июль 2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Нелюбина С.Н. Демьянцева В.В.	Проектно-сметная документация	Июль 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Нелюбина С.Н. Демьянцева В.В.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Нелюбина С.Н. Демьянцева В.В.	заявка	Июнь 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Нелюбина С.Н. Демьянцева В.В.	акт	Август 2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Майорова Н.П.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Иванова О.А.	Рабочие программы педагогов	Сентябрь 2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Иванова О.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	Сентябрь 2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Иванова О.А.	Утвержденные должностные инструкции	Сентябрь 2022
4.	Информационное сопровождение			

4.1	Информация о начале реализации проекта	Иванова О.А.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Иванова О.А.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022
4.3.	Запуск сайта	Воробьев Д.С.	Новости Раздел «Точка роста»	Сентябрь 2022
4.4.	Рекламная кампания	Иванова О.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Иванова О.А. Кривенко Е.Е. Аслоян И.Н. Григина Т.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Иванова О.А. Кривенко Е.Е. Аслоян И.Н. Григина Т.В. Линник А.С. Лядский В.П.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Иванова О.А. Кривенко Е.Е. Аслоян И.Н. Григина Т.В. Линник А.С. Лядский В.П.	Информация на сайте школы	Сентябрь 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Иванова О.А. Кривенко Е.Е. Аслоян И.Н. Григина Т.В. Линник А.С. Лядский В.П.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Иванова О.А.	отчет	еженедельно