



Директор МБОУ СОШ № 19
С.Н. Нелюбина

**Дорожная карта МБОУ СОШ № 19
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ работы ГИА за 2025 год			
1.1	Рассмотрение вопроса по теме: «Анализ проведения и итоги ГИА-2025» на педсовете	Август 2025	С.Н. Нелюбина Н.П. Майорова
1.2	Анализ результатов краевых диагностических работ, муниципальных диагностических работ, школьных диагностических работ	Август 2025	Н.П. Майорова
1.3	Изучение методических писем об использовании результатов ЕГЭ-2025, размещенных на сайте ФИПИ.	Сентябрь 2025	Н.П. Майорова
1.4	Рассмотрение вопроса о результатах ГИА-2025 на заседаниях школьных методических объединений	Август 2025	Руководители ШМО Сухомлин Л.В.
1.5	Проведение мониторинга продолжения обучения (жизнеопределения) выпускниками 9 классов 2025 года	Сентябрь-ноябрь 2025	Н.П. Майорова, Ю.П. Маркова Кл.руководители
1.6	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».	Сентябрь 2025	Н.П. Майорова
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Ознакомление учителей-предметников с контрольно-измерительными материалами по предметам ЕГЭ – 2026, ОГЭ-2026	Октябрь 2025	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
2.2	Организация работы учителей с материалами федеральной базы тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, информационном портале ЕГЭ, ОГЭ	В течение года	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
2.3	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам	Сентябрь 2025-май	Сухомлин Л.В.

	ГИА-2026	2026	
2.4	Планирование мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-2026	Сентябрь 2025-май 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова Учителя-предметники
2.5	Проведение мониторинговых работ по предметам ЕГЭ и ОГЭ с целью изучения состояния уровня обученности выпускников	Сентябрь 2025-апрель 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
2.6	Проведение совещаний при директоре, педсоветов по вопросам подготовки к ГИА-2026	В течение года	С.Н. Нелюбина Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
2.7	Организация участия выпускников в работе межшкольных факультативов	В течение года	С.Н. Нелюбина Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
2.8	Участие в региональном проекте «Школа абитуриента»	В течение года	Н.П. Майорова
3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
	Назначение школьного администратора ЕГЭ, ОГЭ, ответственного за итоговую аттестацию, утверждение плана мероприятий.	Сентябрь - октябрь 2025 г.	С.Н. Нелюбина Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
3.13	Подготовка нормативно-правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-2026	Сентябрь 2025-июнь 2026	С.Н. Нелюбина Н.П. Майорова
	Подготовка информационных стендов «ГИА» для учащихся, учителей и родителей	Сентябрь 2025 г.	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
3.14	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА: -«Об организации информационно- разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 19» -О работе телефонов «горячей линии» -О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Красноармейском районе в 2026году»; -«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красноармейском районе в 2026 году»; - «Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красноармейском районе в 2026 году»;	сентябрь 2025-май 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова

	-«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»; - «О проведении ГИА в основной период»		
3.15	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): «О проведении итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 19 в 2025-2026 учебном году»; «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 19»; «О местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»;	октябрь 2025	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
3.16	Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2026 году	по мере поступления	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
3.17	Распространение методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь –ноябрь 2024	Н.П. Майорова
3.18	Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	по мере поступления	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
4.1	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей, организаторов ППЭ, технических специалистов, участвующих в ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году	Февраль-март 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
4.2	Участие в обучающих семинарах и вебинарах, организованных ФИПИ	По доп.графику	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
4.3	Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на муниципальном уровне: -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся	По доп.графику	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова

	с ОВЗ		
4.4	Участие в обучении на региональном уровне: -руководителей ППЭ; членов ГЭК	- по плану МОНиМП КК	С.Н. Нелюбина Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5. Организационное сопровождение ГИА			
5.21	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	ноябрь 2025-апрель 2026	Н.П. Майорова
5.22	Организация проведения ГИА в основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Н.П. Майорова
5.23	Участие в краевых видеоконференциях по вопросам подготовки к ГИА в 2026 году	сентябрь 2025-май 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.24	Участие в тестировании по предметам: русский язык и математика (пробный экзамен), а также предметам по выбору: история, информатика, физика, обществознание, литература, химия, биология	ноябрь 2025-март 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.25	Участие в проведении административных диагностических и проверочных работ. Анализ АКР	по отдельному плану	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.26	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа: -выпускников текущего года; -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 ноября 2025	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.27	Организация совещаний по вопросам проведения ГИА в 2026 году	в течение года	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.28	Участие в вебинаре по проведению ГИА-2026	по отдельному плану	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.29	Участие в проведении индивидуальных собеседований с родителями	сентябрь 2025-март 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.30	Участие в апробации итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	Декабрь 2025	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.31	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классе	Согласно федеральному графику	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
5.32	Участие в работе межшкольных консультативных пунктов по предметам: математика, биология, история, обществознание, физика, английский язык, химия	октябрь 2025-май 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова

5.33	Осуществление контроля за посещением МКП выпускниками 11 классов	октябрь 2025-май 2026	Н.П. Майорова
	Сбор данных для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 I этап сбора и внесения сведений РИС ГИА II этап сбора и внесения сведений РИС ГИА III этап сбора и внесения сведений РИС ГИА	В соответствии со сроками РЦОИ	
6 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
6.33	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2026	по графику Рособрнадзора	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
6.34	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МБОУ СОШ № 19 в т.ч.: ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА -11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); - объявление сроков проведения ГИА-11;	Октябрь 2025 года –август 2026 года	Н.П. Майорова

	- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)		
6.35	ГИА-9: - объявление о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -9 по учебным предметам; - объявление о сроках проведения ГИА -9 - о сроках местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку - о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период) - О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период) - о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период) - о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9	До 31 декабря 2026 года (основной период) до 2 августа 2025 (дополнительный период)	Маркова Ю.П.

	(дополнительный период)		
	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2026 году:	По графику ЦОКО	Н.П. Майорова Маркова Ю.П.
6.36	Организация сопровождения участников ГИА в МБОУ СОШ № 19 по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Г.П. Иванова Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
6.37	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2026 года по сравнению с ГИА 2026 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2026 года	постоянно	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
6.38	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	ноябрь 2025 - сентябрь 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
6.40	Взаимодействие с ВУЗами и ССУЗАми по организации информационно-разъяснительной работе о порядке проведения ГИА-11 в 2025 – 2026 учебном году	ноябрь 2025 - январь 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
7. Контроль за организацией и проведением ГИА			
7.41	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению в МБОУ СОШ № 19	октябрь 2025 — апрель 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
7.42	Организация контроля за оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2026 году, с размещением соответствующей информации на сайте МБОУ СОШ № 19	октябрь 2025 — апрель 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова
7.50	Контроль работы за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2026 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	октябрь 2025- май 2026	Н.П. Майорова Ю.П. Маркова