



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19

ПРИКАЗ

01.09.2020 г.

№ 199-О

станция Марьянская

**О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»
в 2020-21 учебном году**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 14.04.2020 г. № 1288 «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2020-2021 учебном году», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план реализации Всероссийского проекта «Самбо – в школу» (далее – Проект) (приложение 1).
2. Включить в состав рабочей группы заместителя директора по УР Батурину О.А., учителей физической культуры Михайлюк М.Н., Ефигина В.В., Скрыпкина А.А.
3. Заместителю директора по ВР Марковой Ю.П. привести в соответствие локальные нормативные акты, необходимые для реализации Проекта.
4. Учителю физической культуры Ефигину В.В. в рамках реализации Проекта разработать рабочую программу по предмету «Физическая культура» в 2, 3 классах.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по ВР Маркову Ю.П.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ №19



Т.М.Томак

Приложение № 1
к приказу от 01.09.2020г. № 199-О

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 19
Т.М.Томак



**План реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»
в 2020-21 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Организация и проведение совещания с членами рабочей группы по вопросу реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2020-21 уч.году	Август	Администрация школы, члены рабочей группы
2	Информационно-разъяснительная работа среди участников образовательного процесса по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»	до 01.09.20	Учителя физической культуры
3	Составление плана работы в рамках реализации Проекта	до 01.09.20	Администрация школы, члены рабочей группы
4	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	сентябрь	Администрация школы, члены рабочей группы
5	Мониторинг реализации Проекта	В течение года	Администрация школы, члены рабочей группы
6	Создание и ведение раздела «Самбо в школу» на официальном сайте школы	В течение года	Маркова Ю.П., Воробьев Д.
7	Участие в мероприятиях по повышению компетенций учителей физической культуры	По графику	Администрация
8	Подготовка необходимых локальных актов по реализации Проекта	до 30.09.20	Администрация школы, члены рабочей группы
9	Мероприятия согласно плана спортивно-массовой и оздоровительной работы в 2020-21 уч.году	По плану	Учителя физической культуры
10	Сбор и обработка информации по результатам реализации Проекта в школе за 2020-21 учебный год	Апрель-май	Администрация, руководитель МО учителей физической культуры, члены рабочей группы
11	Методическое сопровождение организации деятельности по развитию и популяризации самбо среди учащихся	В течение года	Администрация школы, члены рабочей группы